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Mogollón, San J. 

Maguana
Lote 1,   9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio la obra se encuentra en el 100% 

de ejecución, en espera del pago de los trabajos 

adicionales.

No aplica 9,116,940.43                      1,540,523.89               1,139,203.86                1,878,730.10                    465,097.22                    920,618.97                  903,269.83                1,221,080.50            8,068,524.37                     

Mogollón, San J. 

Maguana
Lote 2,   9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones

En el trismestre  Abril-Junio la obra se encuentra en el 

100% de ejecución. En espera de pago final para cierre de 

contrato.

Recepción de viviendas                                                           

18-06-2020
9,116,940.43                      1,540,523.89               1,003,845.05                730,274.03                       602,793.68                    429,943.04                  332,185.05                341,919.75               328,984.34                881,507.76              380,149.55               572,100.33           433,250.19           7,577,476.66                     

Mogollón y 

María Dionisio
Lote 3,   10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 90% 

de ejecución.

Recepción de viviendas                                                           

18-06-2021
9,170,656.85                      1,549,619.17               994,757.06                   739,525.47                       353,299.27                    459,317.04                  498,826.44                574,192.71               843,292.10                531,134.39              591,425.00               733,046.02           7,868,434.67                     

María Dionisio Lote 4,   9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio, este lote se encuentra en 

espera del pago final para cierre de contrato.
No aplica 9,116,940.43                      1,540,523.89               987,267.22                   840,034.79                       2,022,696.63                 1,282,671.48               638,605.51                1,361,755.65            8,673,555.17                     

María Dionisio Lote 5,   10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio, este lote se encuentra en 

espera del pago final para cierre de contrato.
No aplica 9,170,656.85                      1,549,619.17               1,874,081.08                1,975,439.39                    1,672,876.56                 528,237.15                  1,349,641.44             8,949,894.79                     

María Dionisio y 

La Ciénaga
Lote 6,   10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, se retomo la realización de la 

obra.

Supervisión y cubicación                                                             

18-06-2020
9,170,656.85                      1,549,619.17               1,081,281.01                491,236.87                       298,616.73                    3,420,753.78                     

La Ciénaga Lote 7,   10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio la obra se encuentra en el 90% 

de ejecución. 

Supervisión                                                             

16-06-2020               
9,170,656.85                      1,549,619.17               1,041,066.70                882,940.05                       723,315.08                    397,066.45                  607,293.19                835,411.26               1,224,885.86             1,018,790.46           8,280,388.22                     

La Ciénaga y 

Los Cerros
Lote 8,   10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio la obra se encuentra en un 

100% de ejecución,este lote se encuentra en espera del 

pago final para cierre de contrato.

No aplica 9,170,656.85                      1,549,619.17               1,337,569.07                1,148,723.28                    1,614,201.13                 849,070.56                  1,106,886.93             1,397,085.23            9,003,155.37                     

Los Cerros Lote 9,   10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio la obra se encuentra en el 95% 

de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales 

para el pago final.

Viaje de supervisión                    

28-01-2020                       
9,170,656.85                      1,549,619.17               1,069,265.80                786,939.93                       431,982.44                    627,990.29                  724,962.81                994,147.76               1,118,286.68             569,894.68              7,873,089.56                     

Los cerros, Lava 

Pie
Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio la obra se encuentra en un 

100% de ejecución, en espera de la aprobación de los 

adicionales para el pago final.

No aplica 9,170,656.85                      1,549,619.17               2,014,375.94                3,134,071.97                    938,245.53                    1,394,695.26               9,031,007.87                     

Lava Pie Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 

100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del 

pago final para cierre de contrato.

No aplica 9,170,656.85                      1,549,619.17               1,185,388.61                864,886.46                       725,497.81                    585,349.58                  708,411.80                864,727.08               1,144,711.18             732,541.71              481,714.79               8,842,848.19                     

Lava Pie y San 

Ramón
Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en un 

100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del 

pago final para cierre de contrato.

No aplica 9,170,656.85                      1,549,619.17               2,186,733.27                1,576,131.39                    1,081,408.57                 1,254,132.94               1,392,347.91             9,040,373.25                     

Lava Pie y San 

Ramón
Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, se continuaron los trabajos en 

las viviendas. La obra se encuentra en el 75% de ejecución.

Supervisión                                                             

16-06-2020               
9,224,372.27                      1,558,714.45               1,279,193.69                1,355,769.63                    1,231,640.83                 936,298.68                  821,465.71                7,183,082.99                     

San Ramón Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio se continuaron los trabajo en 

las viviendas. La obra se encuentra en el 58% de ejecución.

Supervisión                                                             

16-06-2020               
9,170,656.85                      1,549,619.17               993,008.75                   615,795.55                       355,131.73                    379,455.58                  543,496.68                563,348.82               519,431.30                5,519,287.58                     

San Ramón y 

Las Charcas
Lote 15, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, en espera de la aprobación de 

los adicionales para el pago final. La obra se encuentra en 

el 100% de ejecución.

No aplica 9,224,372.27                      1,558,714.45               1,091,718.78                544,049.52                       891,915.95                    790,284.60                  1,126,543.76             1,116,609.13            323,802.59                258,482.32              1,408,163.76            9,110,284.86                     

 Las Charcas Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, se continuaron los trabajos en 

las 5 viviendas restrantes. La obra se encuentra en el 75% 

de ejecución.

Supervisión                                                             

16-06-2020               
9,170,656.85                      1,549,619.17               1,170,680.20                862,428.61                       716,789.37                    627,569.49                  855,880.12                763,104.06               778,290.68                7,324,361.70                     

2

Construcción de 5 viviendas económicas de dos 

(2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, 

Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo,  

y Mérida Adames) 

Diferentes  

sectores de 

Santo Domingo.

 Santo 

Domingo

Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a 

personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de 

construcción de  32.10, 52.06m2,  80m2 respectivamente. 

En el trismestre Abril-Junio, se continuaron los trabajos en 

las viviendas.  La obra se encuentra en el 53% de 

ejecución.

Supervisión y cubicación                                                             

16-06-2020                 
5,395,910.26                      1,031,236.46               1,718,939.48                2,750,175.94                     

3
Construcción de una Panadería Repostería, en 

Sabana Larga

Distrito 

municipal 

Sabana Larga, 

Comendador 

Elías Piña

Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito 

Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será 

administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta 

con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos 

en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, 

área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.

En el trismestre Abril-Junio, se continuaron con los 

trabajos en la obra. La obra se encuentra en el 60% de 

ejecución.

Viaje de supervisión              19-

11-19
6,995,464.22                      1,336,934.35               1,304,551.88                1,079,056.40                    595,876.94                    4,316,419.57                     

Lote 1,   13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 70% 

de ejecución.

Viaje de supervisión                               

3-3-2020
9,331,804.23                      1,576,905.02               1,052,797.50                1,173,109.76                    1,013,354.76                 794,294.20                  553,458.93                6,163,920.17                     

Lote 2,   13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio,  en espera del pago final para 

cierre de contrato. La obra se encuentra en el 100% de 

ejecución.

No aplica 9,331,804.23                      1,576,905.02               1,461,764.56                1,400,158.55                    1,534,255.33                 1,358,486.58               1,346,567.37             8,678,137.41                     

Lote 3,   13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio,  en espera del pago final para 

cierre de contrato. La obra se encuentra en el 100% de 

ejecución.

Supervisión y cubicación                                                             

09-06-2020
9,331,804.23                      1,576,905.02               1,184,710.52                1,245,459.02                    817,180.79                    671,829.69                  587,720.35                661,972.18               1,143,344.78             620,555.47              470,920.47               8,980,598.29                     

Lote 4,   13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 63% 

de ejecución. 

Supervisión                                                          

09-06-2020
9,331,804.23                      1,576,905.02               1,102,433.16                718,349.01                       642,082.55                    602,457.48                  490,321.33                931,054.18               6,063,602.73                     

Las Flores, Las 

Zanjas y Las 

Zanjas Centro
Lote 5,   13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 

100% de ejecución. 

Viaje de supervisión                                

3-03-2020
9,331,804.23                      1,576,905.02               1,043,665.04                1,325,537.33                    905,853.22                    501,453.22                  730,761.09                1,086,436.48            1,280,610.99             393,956.65              8,845,179.04                     

Lote 6,   13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 75% 

de ejecución.

Supervisión y cubicación                                                             

25-06-2020
9,331,804.23                      1,576,905.02               1,275,638.50                834,450.79                       859,626.30                    745,229.37                  1,199,111.90             869,625.60               7,360,587.48                     

Lote 7,   13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 62% 

de ejecución.

Supervisión                                                       

25-06-2020
9,331,804.23                      1,576,905.02               1,120,058.64                1,141,270.34                    840,817.00                    771,066.77                  983,075.58                6,433,193.35                     

Los Fundos, Las 

Zanjas
Lote 8,   12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 68% 

de ejecución. En este perido son entregaron 3 viviendas.

Supervisión                                                       

25-06-2020
9,273,088.69                      1,576,809.73               1,232,438.98                969,620.21                       768,376.95                    865,291.27                  902,805.74                6,315,342.88                     

4

Construcción 150 viviendas económicas en  los  

sectores Vallejuelo, Las Zanjas, Las Charcas, 

Mogollón y Rincón Y Las Flores del Municipio 

San Juan de la Maguana, Distribuidas  en  10 

lotes de 15 Viviendas cada uno 

Vallejuelo, San 

Juan Maguana

San Juan

Vallejuelo, Las 

Flores y Las 

Zanjas

Los Fundos, Las 

Zanjas y Zanja 

Centro

1

Construcción 240 viviendas económicas en  

diferentes sectores del Municipio                 San 

Juan de la Maguana, Provincia     San Juan, 

Distribuidas                                     en  16 lotes de 

15 Viviendas cada uno 
San Juan
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Las Charcas Lote 9,   13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones
En el trismestre Abril-Junio, se continuaron los trabajos en 

las viviendas. La obra se encuentra en el 53% de ejecución.

Viaje de supervisión                

10-03-2020    
9,331,804.23                      1,576,905.02               1,101,089.46                853,902.04                       548,121.02                    576,159.99                  699,654.64                5,355,832.17                     

Las 

Charcas/Rincon 

Caliente/Mogollo

n

Lote 10, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 

100% de ejecución, en espera del pago final para cierre de 

contrato.

No aplica 9,273,088.69                      1,567,809.73               1,252,521.71                1,354,778.52                    1,523,831.26                 1,172,405.59               774,672.49                1,405,049.79            9,051,069.09                     

5
Construcción de 5 viviendas Económicas en 

Santiago (Brunilda, Rosa iris, Isabel Castillo, 

Mariana Castillo y María crecencia)    

Santiago de los 

Caballeros
Santiago 

Construcción y reconstrucción de 5 viviendas económicas 

unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 

56.12m2, 47.68m2, 55.11m2, y las reconstrucciones con un área 

de 83.83m2 y 70.68 m2, respectivamente.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 98% 

de ejecución.

Viviendas Recibidas                                

04-06-2020        
4,154,783.76                   794,039.24                  799,471.69                719,432.36                    2,312,943.29                     

6
Construcción de 1 Destacamento Policial, en el 

distrito municipal Quita Coraza
Vicente Noble Barahona

Construcción de destacamento policial en el Distrito Municipal 

de Quita Coraza, municipio Vicente noble, con el objetivo de 

fortalecer la seguridad de sus habitantes. Cuenta con un área de 

construcción de 205.14m2. Cuya distribución interna consiste 

en: oficina del comandante, casa de guardia, un dormitorio, 

comedor/cocina y una cárcel dividida en dos partes (hombre y 

mujeres). 

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 

100% de ejecución. La obra fue entregada en el mes de 

junio.

Ignauguración y entrega de 

obra            23-06-2020                           
4,776,919.80                      912,938.43                  924,552.65                   751,937.98                       982,893.35                    927,181.84                  4,499,504.25                     

7

Construcción de 5 viviendas económicas de dos 

(2) y tres (3) dormitorios (3era etapa)(Delia 

Diaz,Frank Recio, Carlos Montilla, Rufina 

Collado y Marisol Rodriguez)

Diferente 

Sectores de 

Santo Domingo

 Santo 

Domingo

Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a 

personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de 

construcción de 60.41 m2, 80 m2, 77 m2, y dos de 56.69 m2 

respectivamente. 

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 85% 

de ejecución.

Viviendas Recibidas                                

04-06-2020
5,326,573.37                      974,682.28                  1,193,602.22                2,168,284.50                     

8
Terminación y Reparación de Seis (6) Viviendas 

Económicas Unifamiliares en diferentes 

sectores de la provincia Santiago

Diferentes 

sectores de 

Santiago.

Santiago

Este proyecto consiste construcción, terminación y reparación 

de 6 viviendas económicas unifamiliares (4 construcciones, 1 

reparación y 1 terminación, las cuales constan de un área de 

construcción de 71.09 m2, 56.85m2, 54.76m2, 48.84m2, 

terminación 34.20m2, y la reparación con un área de 74.84m2, 

respectivamente.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 45% 

de ejecución.

Viaje de supervisión           10-

03-2020
5,713,380.89                      1,091,909.69               1,381,443.50                989,962.81                       3,463,316.00                     

9
Construcción de Panadería Repostería en el 

municipio Tábara Arriba, provincia Azua.
Tábara Arriba Azua

Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el 

Municipio Tabara Arriba. El área de construcción es de 221 m2 

divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de 

producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 90% 

de ejecución.

Supervisión                                                           

25-06-2020
8,136,399.75                      1,554,983.63               1,322,971.63                1,445,626.62                    1,245,399.74                 735,403.44                  749,985.06                7,054,370.12                     

10
Construcción de 7 Viviendas, Terminación de 1 

Vivienda y Reparación de 2 Viviendas  

Económicas en diferentes sectores de Santiago.

Diferentes 

sectores de 

Santiago.

Santiago

Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, 

terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas 

económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de 

construcción de 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 

respectivamente, en dieferentes sectores de la provincia de 

Santiago.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 69% 

de ejecución.

Supervisión y cubicación                                                             

15-06-2020
8,371,377.91                      1,599,891.35               1,232,202.86                1,340,371.74                    1,319,056.47                 5,491,522.42                     

11
Construcción de 6 Viviendas, Reparación de 1 

Vivienda y Terminación de 3 Viviendas 

Económicas  en diferentes sectores de Santiago.

Diferentes 

sectores de 

Santiago.

Santiago

Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, 

terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda 

económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de 

construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 

81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia 

de Santiago.  

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 42% 

de ejecución.

Supervisión y cubicación                                                             

15-06-2020
8,555,552.36                      1,635,089.75               1,127,299.90                658,902.80                       3,421,292.45                     

12
Construcción de Panadería Repostería la 

Cumbre,   provincia Santiago

Santiago de los 

Caballeros
Santiago

Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La 

Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área 

construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la 

siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, 

empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia 

prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, 

baños, parqueos, etc.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 30% 

de ejecución.

Supervisión                                                                         

08-06-2020
9,120,882.05                      1,743,132.43               1,743,132.43                     

13
Construcción Play de Baseball Sector la 

Emboscada, Cienfuegos, Santiago.

Santiago de los 

Caballeros
Santiago

Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para 

softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuego, 

Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m2, y contara con 

las siguientes facilidades: area de juego, area de graderías, 

dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna  y verja 

perimetra.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 53% 

de ejecución.

Supervisión y cubicación                                                             

17-06-2020
19,392,647.66                    3,548,560.91               4,546,582.60                1,113,763.15                    597,964.31                    9,806,870.97                     

14
Construcción Play de Baseball Mambuiche, 

Sector Gurabo, Santiago

Santiago de los 

Caballeros
Santiago

Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para 

Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. 

Este posee un área total de 4,402.88m2, y contara con las 

siguientes facilidades: area de juego, area de Graderías, 

dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna, verja 

perimetral y muros de gaviones en área de cañada.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 43% 

de ejecución.

Supervisión y cubicación                                                             

15-06-2020
19,144,863.21                    3,658,860.15               2,340,642.11                1,798,397.58                    7,797,899.84                     

15
Construcción de Un Destacamento Policial, La 

Cumbre

Santiago de los 

Caballeros
Santiago

Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre,  

Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de 

construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución 

interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, 

dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos 

celdas dividida una de hombres y una para mujeres. 

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 42% 

de ejecución.

Supervisión                                                                         

08-06-2020
5,842,314.20                      1,116,550.71               1,234,613.73                2,351,164.44                     

16
Construcción del Centro de Confección Textil, 

La Cumbre

Santiago de los 

Caballeros
Santiago

Construcción de Centro de Confección Textil,   Distrito Municipal 

Pedro Garcia, municipio Santiago. Cuenta con un área de 

construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución 

interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon 

multiusos y baños.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 64% 

de ejecución.

Supervisión                                                                         

08-06-2020
11,321,592.55                    2,163,720.02               1,845,817.41                1,313,274.51                    1,593,307.83                 6,916,119.77                     

17
Construcción de un Centro de Confección Textil 

, Pedro García, en Santiago.

Santiago de los 

Caballeros
Santiago

Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito 

Municipal Pedro Garcia,  Santiago. Cuenta con un área de 

construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución 

interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y 

baños.

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 65% 

de ejecución.

Supervisión                                                                         

08-06-2020
8,064,749.07                      1,541,290.15               1,163,328.98                891,498.42                       921,663.06                    4,517,780.61                     

4

Construcción 150 viviendas económicas en  los  

sectores Vallejuelo, Las Zanjas, Las Charcas, 

Mogollón y Rincón Y Las Flores del Municipio 

San Juan de la Maguana, Distribuidas  en  10 

lotes de 15 Viviendas cada uno 

San Juan
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18
Construcción Funeraria Hato del Yaque, en 

Santiago

Santiago de los 

Caballeros
Santiago

Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el 

Distrito Municipal Hato del Yaque, Santiago ,con un área de 

construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: 

dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, 

baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina 

y parqueos. 

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 90% 

de ejecución.

Supervisión                                                                    

17-06-2020
20,849,524.25                    3,984,645.52               3,380,070.11                2,079,462.95                    2,710,453.34                 3,345,356.31               2,986,314.85             18,486,303.08                   

19
Construcción de una Funeraria Municipal, en el 

municipio Jamao al Norte, Espaillat
Jamao al Norte Espaillat

Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el 

Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes 

áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, 

oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, 

marquesina y parqueos. 

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 35% 

de ejecución.

Supervisión y cubicación                                                             

25-05-2020
15,065,876.53                    2,879,306.83               2,506,675.30                5,385,982.13                     

20
Construcción de Una Funeraria Municipal, en la 

provincia Monte Cristi
Monte Cristi Monte Cristi Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en 

Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, 

sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, 

cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. 

En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 55% 

de ejecución.

Supervisión                                                                    

22-06-2020
15,691,820.44                    2,998,933.76               3,604,406.84                6,603,340.60                     

21
Construcción de Una Panadería Repostería en el 

distrito municipal de Carrera de Yegua

Las Matas de 

Farfan
San Juan

Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las 

Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 

m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 

distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, 

fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, 

almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, 

oficina administrativa, baños, parqueos, etc.

En el trismestre Abril-Junio, se iniciarion los trabajos en la 

obra. Esta  se encuentra en el 6% de ejecución.

Colocación en poseción del 

contratista en la Obra .                                                 

25-05-2020

9,582,954.33                      1,831,441.12               1,831,441.12                     

22
Construcción del Centro de Madres para la 

Confección Textil Quita Coraza
Quita Coraza Barahona

Construcción de Nave Textil,   Distrito Municipal Quita Coraza, 

municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 

135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: 

entrada, area de lavado en seco, area de corte, inspección y 

empaque, area de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y 

aula.

En el trismestre Abril-Junio, se iniciarion los trabajos en la 

obra. 

Colocación en poseción del 

contratista en la Obra .                                                 

25-05-2020

7,076,453.52                      1,415,290.71               1,415,290.71                     

23
Construcción Panadería Repostería y Salón 

Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino
El Pino Dajabon

Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el 

Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área 

construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la 

siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, 

empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia 

prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, 

baños, parqueos, etc.

En el trismestre Abril-Junio, se iniciarion los trabajos en la 

obra. 

Colocación en poseción del 

contratista en la Obra .                                                 

28-05-2020

11,287,740.01                    2,257,548.00               2,257,548.00                     

24
Construcción Verja Perimetral y Reparación 

Cancha Club Deportivo Nuevos Horizontes, El 

Ejido

Santiago de los 

Caballeros
Santiago

El proyecto de reconstrucción de la verja perimetral y reparación 

de la cancha del Club Deportivo Nuevos Horizontes, consiste en 

la intervención total de la verja perimetral que cuenta con una 

extensión de 207.03 metros, de los cuales 106.83 metros serán 

demolidos para su posterior reconstrucción y 100. 20 metros 

serán reparados. La reparación de la verja consiste en el resane 

de los muros y pintura general. 

La reparación de la cancha incluye la pintura del área de juego y 

el suministro e instalación de dos tableros con sus respectivos 

aros y mallas.

En el trismestre Abril-Junio, se iniciarion los trabajos en la 

obra. 

Supervisión de Obra .                                                 

29-06-2020
1,504,873.71                      300,974.76                  300,974.76                         

25
Construcción Panadería y Repostería Las Matas 

de Farfán

Las Matas de 

Farfan
San Juan

Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las 

Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área 

construcción de la panadería es de 236.54 m2 distribuidas de la 

siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, 

empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia 

prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, 

baños, parqueos, etc.

En el trismestre Abril-Junio, se iniciarion los trabajos en la 

obra. 

Colocación en poseción 

del contratista en la Obra 

.                                                 

25-05-2020

8,201,810.36                      1,640,362.07               1,640,362.07                     

26
Construcción Panadería y Repostería La Leonor, 

paraje La Leonor, municipio San Ignacio de 

Sabaneta

San Ignacio de 

Sabaneta

Santiago 

Rodriguez

Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las 

Matas de Farfan, con un área total de 886.67 m2, el área 

construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la 

siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, 

empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia 

prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, 

baños, parqueos, etc.

En el trismestre Abril-Junio, se iniciarion los trabajos en la 

obra. 

Colocación en poseción 

del contratista en la Obra 

.                                                 

28-05-2020

8,811,720.88                      1,762,344.18               1,762,344.18                     

27
Construcción de 4 viviendas económicas en  

Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.

Diferentes 

Municipios

Santo 

Domingo y 

San Cristobal

Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro 

en Santo Domingo Y una en San Cristobal.

En el trismestre Abril-Junio, se iniciarion los trabajos en la 

obra. 

Supervisión                                                  

19-06-2020
5,682,927.71                      1,136,585.54               1,136,585.54                     

473,946,515.20                         85,455,923.10                  63,903,727.05                          43,625,299.93                         33,545,622.75                     24,529,316.86                  23,614,266.51                14,987,520.18               8,705,640.50                   5,006,863.44                3,332,373.57                 1,305,146.35            308,444,950.43                

Arq. Francis Bussi

ARQUITECTA

Total


