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Mogollén, San J. e b Enero-Marzo, id oka se Cubicacién Final 80,149.55 572,100.33 433,250.19 859,352.99 493,064.27 8,929,893.92
e Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones 100% de ejecucién, en espera del pago final para cierre de e 9,116,940.43 1,540,523.89 1,003,845.05 730,274.03 602,793.68 429,943.04 332,185.05 341,919.75 328,984.34 881,507.76 380,143. 100, ,250. 362. 064
contrato.
Maria Dionisio Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones Enel e EAaro-MNrio. o416 Iote e en No aplica 9,116,940.43 1,540,523.89 987,267.22 840,034.79 2,022,696.63 1,282,671.48 638,605.51 1,361,755.65 1,243,941.38 9,917,496.55
espera del pago final para cierre de contrato.
e ) ’ ; r—
Mark Dionisio y Lote 6, 10 de 3 habitaciones y § de 2 habitaciones ENS) ridmastss EneroMarzo, S estetilnestralacbomesta | i srvsimerving 9,170,656.85 1549,618.17 1,081,281.01 491,236.87 298,616.73 948,677.95 1599,059.16 1.953,960.44 868,538.52 8,791,989,
La Ciénaga al 73% de ejecucion.
24-01-2023
La Gitnagay Los En el tr Enero-Marzo la obra se enun S
ooy, Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones 100% de ejecucion,este lote se encuentra en espera del pago No aplica 9,170,656.85 1,549,619.17 1,337,569.07 1,148,723.28 161420113 849,070.56 1,106,886.93 1,387,085.23 672,045.89 675,
final para cierre de contrato.
En el tr Enero-Marzo Ia obra se en el 100% e YTRTT
Los Cerros Lote9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones de ejecucion, en espera de la aprobacion de los adicionales A 9,170,656.85 1549,619.17 1,069,265.80 786,939.93 431,982.44 627,990.29 724,962.81 994,147.76 1,118,286.68 959,785.93 569,894.68 2
para el pago final.
Eneltri Enero-Marzo la obra se enun
1 Ji 9,031,007.87
Los b Lava| SanJuan | . 10,10 de 3 habitaciones y § de 2 habitaciones 100% de ejecucion, en espera de la aprobacién de los No aplica 9,170,656.85 1,549,619.17 2,014,375.94 3,134,071.97 938,245.53 1,394,695.26
adicionales para el pago final.
i 9,672,669.98
Lava Pie Lote 11,10 de 3 habitaciones y § de 2 habitaciones Eneltiismestre Eneso:Marzo, ta obra Se'eniciantra en'el No aplica 9,170,656.85 1/549,619.17 1,185,388.61 864,886.46 72549781 585,349.58 708,411.80 864,727.08 1,144,711.18 732,541.71 48171479 829,821.79
100% de ejecucion, este Itrimestre se le realizo el pago final.
O En el tri Enero-Marzo, la obra se enun 804687335
i Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones 100% de ejecucién, este lote se encuentra en espera del pago No aplica 9,170,656.85 1,649,619.17 2,186,733.27 1)576,131.38 1,081,408.57 1,254,132.94 1,382,347.91
final para cierre e contrato.
; En el tr Enero-Marzo, la obra se enel . iS55
'-ﬂ":r':éf‘" Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones 100% de ejecucién. Este lote se encuentra en espera del pago C“f;‘;;"z;;'z“" 9,224,372.27 1,668,714.45 1,279,193.69 1,365,769.63 1,231,640.83 936,298.68 821,465.71
final para cierre de contrato.
i 61 5,519,287.58
San Ramén Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones Enel Fnero-Maczolaobrase maiet % Sepsoiidén 9,170,656.85 1)549,619.17 993,008.75 615,795.55 356,131.73 379,455.58 543,496.68 563,348.82 519,431.30
de ejecucién. 03-02-2022
i 7. Py 8,238,436.05
Las Charcas Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones 5: :j'ecucié Enero-Marzo, la obra se en el 80% i:‘::z'z;;‘ 9,170,656.85 1,549,619.17 1,170,680.20 862,428.61 716,789.37 627,569.49 855,880.12 763,104.06 778,290.68 464,410.61 443,663.74
Co i6n de 5 vivi 5micas de
ol Diferentes Construccién de cinco (05) viviendas econdmicas unifamiliares a : - ) . —
2 |dos(2)y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha | sectoresde | S  |personas de escasos recursos, las cuales constan de un drea da |E"°! o stre naro:Marzo) estaiohra s en in o 5,395,910.26 1,031,236.46 1,718,939.48
David, Francisca Sanchez, Ramén Méndez, Carolina Santo Domingo. 9° | construccién de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente. [proceso de evalimelony. revision. &
Pichardo, y Mérida Adames)
c i6n de una panaderi ubicada en el Distrito
- Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta sera
Distrito administrada por el Club de Madres las Mercedes, Ia cual cuenta
i6 ici 3 i M isié .01 4,249,535.92
3 g°l';s"”'im°" de una Panaderia Reposteria, en sﬁ’;‘::ﬁ"i::' a | EfiasPifia [con 986 socios. El area de construccion es de 211 m2 divididos en: m" e "a[;cién 2 s':::‘" sbre s n s'z’;;’:"“’" 1”3_1;:; 6,995,464.22 1,336,934.35 1,237,668.23 1,079,06.40 595,876.94
abana Larga 93, area de expendio, oficina administrativa, area de produccion, area |PTo°¢S® y:revision,
Comendador d 18 somir
de almacenamiento, bafiolvestidor y parqueos.
i ién Fit 10,691,876.49
Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones En el {rismestre Enero:Marzo, I obra se encuentra en'el gt 9,331,804.23 1,576,905.02 1,052,797.50 1,173,109.76 1,013,354.76 794,294.20 553,458.93 961,806.67 662,348.60 597,214.85 2,306,586.20
100% de ejecucién. En este trimestre se realizo el pago final. 26.002022
Vallejuelo, San
Juan Maguana
i " i " 8,346,854.85
» . . - Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones Ee ol Grlamestes Enaro:Marso, Ja otith s SmelpoN v 9,331,804.23 1,676,905.02 1,102,433.16 718,349.01 642,082.55 602,457.48 490,321.33 931,054.18 994,966.77 994,996.77 293,288.58
Construccién 150 viviendas econémicas en los de ejecucién. . 07-02-2023 Z
sectores Vallejuelo, Las Zanjas, Las Charcas,
4 [Mogollén y Rincén Y Las Flores del Municipio San Juan B
San Juan de la Maguana, Distribuidas en 10 . Ei M itori: 6,433,193.35
lotes d615 Viviendas cadatino Las Zanjas Lote7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones 5: :j'ecucién . 1a obra se taulory ““""”"‘1 Ciars o 9,331,804.23 1,576,905.02 1,120,058.64 1,141,270.34 840,817.00 771,066.77 983,075.58
i i 6 5,355,832.17
Las Charcas Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones el rismestrs Eefo:MarZo, laobrase en el 59% ¥ cubleacién 9,331,804.23 1,576,905.02 1,101,088.46 853,902.04 548,121.02 576,159.99 699,654.64 .
de ejecucion. 08-11-2022
—— de Seis (8) Vi Este proyecto consiste i6 inacion y i6n de
er y e Seis (6) Vivi 6 viviendas econémi ifamiliares (4 i 1 - s Cubicacién partidas 31463318100
5 Smicas Unifamiliares en di sectoresde | Santiago |reparacion y 1 terminacion, las cuales constan de un area de o e - lativa e sRaLRIN adicionsles: 5.713,380.89 1,091,909.69 1,381,443.50 989,962.81
sectores de la provincia Santiago Santiago. construccion de 71.09 m2, 56.85mz2, 54.76m2, 48.84m2, terminacion |9 . 27.01-2022.
34.20m2, y la reparacién con un 4rea de 74.84m2, respectivamente.
c i6n de 7 Vivi , Terminacién de 1 Este proyecto consiste en la construccion de 7 viviendas,
ok X 2 terminacion de 1 vivienda y reparacion de 2 viviendas econdmicas ) e , P— 7561268.35
¢ |Vivienday . ga e d sectores de Santiago |unifamiliares, las cuales constan de un érea de construccion de 5::,'“"“'5" otk a4 enel 98% . DBVZ;“Z:'“"“ 8,371,377.91 1,599,891.35 1,232,202.86 1,340,371.74 1,319,056.47 829,369.25 980,227.93 260,143.75
y en e Santiago. 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en 4 4 03
Santiago. dieferentes sectores de la provincia de Santiago.
) ., B Este proyecto consiste en la construccién de 6 viviendas,
Construccién de 6 Viviendas, Reparacién de 1 S— terminacién de 3 viviendas y reparacion de 1 vivienda econémicas P—
7 |Vivienday Terminacién de 3V sectores de saitiago  onoillares;las cuales constan dé un drea de de [Enel iismesire Enero-Marzo, Ja obea se enel 50% iy eubleackon 8,555,552.36 1,635,089.75 1,127,299.80 658,902.80 911,560.78 598,543.32 558,662.71 692,695.63 182,758,
en de e 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, de ejecucion. 15-06-2022
Santiago. g0 i en dif sectores de Ia provincia de
Santiago.
i6n de una i fa en el paraje La
Cumbre, Santiago, con un area total de 560.91 m2, el area
i " . 6n de la fa es de 220.12 m2 distribuidas de la ) Supervisin Sieae
8 gz"sbtm“"’" . rfar:dv.:!'ia Reposterfa la s‘;‘ﬂ‘:gﬁ:zs’“ Santiago  |siguiente manera: un drea de preparacion, fermentador, cocina, 5;‘ :}ecucién Enero-Marzo; laicbrase enel76% 04042022 9,120,882.05 1,743,132.43 1,874,198.24 1,680,565.41 1,570,157.68
mbre, provincia Santlago empaque y enfriamiento, érea de expendio, almacén para materia ) - 24-052022
prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa,
bafios, parqueos, etc.
Este proyecto consiste en la Construccién de un estadio para
softball y facilidades en el sector la i Supervisin I
sz " o . o 14,561,370.
9 Construccién I_’Iay de Basebal! Sector la Santiago de los Santiago Santiago. Este posee un drea total de 6,400.12m2, y contaracon  |Enel nestre E: M: 3 !a obra se enc enel 24-10~;u_2; 19,392,647.66 3,548,560.91 4,546,582.60 1,113,763.15 597,964.31 1,757,034.89 1,380,549.69 1,616,914.91 4
ci Caballeros las siguientes facilidades: area de juego, area de graderias, 100% de ejecucién. Inauguracion 26 de noviembre 2022, Supervision
dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna y verja 25112022
perimetra.
» . Este proyecto consiste en la Construccién de un estadio para Supervision e 17,571,290.71
10 |Construccién Play dg Baseball Mambuiche, Santiago de los Santiago Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago.  [En el tri nestre E Marzo, la obra se enc enel Inauguracién 19,144,863.21 3,658,860.15 2,340,642.11 1,798,397.58 2,520,021.65 3,067,171.14 4,186,198.08 /571,290,
Sector Gurabo, Santiago Caballeros Este posee un 4rea total de 4,402.88m2, y contara con las 100% de 26 de 2022, 09-11:2022
siguientes facilidades: area de juego, area de Graderias, dogouts, 26112022
back Stop, cuarto de maquinas, cisterna, verja perimetral y muros
de gaviones en drea de cafiada.
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Adenda
Construccién de destacamento policial en el paraje La Cumbre,
Santiago. Con un érea total de intervencién 171.52m2, rea de
. - y S b bireglon g y s 3,594,841.66
1 Construccién de Un Destacamento Policial, La | santiago de los Santiago Funstruccmr_: de 150.14@2 en dos niveles. Cuya 4 En e} me Ej Marzo, la _obrz.se en el 98% de obra 5,842,314.20 1,116,550.71 1,234,613.73 1,243,677.22 4
Cumbre Caballeros interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos |de ejecucion. En proceso de equipamiento. 05.07-2022
dormitorios, bafios, comedor/cacina, sala de estar y dos celdas
dividida una de hombres y una para mujeres.
c i6n de Centro de C: Textil, Distrito Municipal
is ” " g Pedro Garcia, municipio Santiago. Cuenta con un 4rea de X Supervisién y cubicacién 9,363,885.39
12 f"'(‘:s“”;cw" del Centro de Confeccién Textl, s‘ggggﬁ 92105 | Santiago  |construccion de §26.64 2 en dos niveles, Cuya distribucién 5" el trismestre Enero-M 57 la.obra s8 snel 30% 25.08-2022 11,321,582.65 2,163,720.02 1,845,817.41 1,313,274.51 1,593,307.23 682,602.46 1,032,683.98 732479.18 g
aumbre el interna consiste en: érea de trabajo, area de oficinas, salon e ejecucién. En proceso de equipamiento. 31-082022
multiusos y bafios.
P c i6n de Centro de C Textil en Distrito Municipal Lovadiasiiadiio e
ruccién de u ntro ] i6 i i i a i6 i 5,368,724.22
13 | Construccién de un Centro de Confeccién Santiagode los | g, g, |Pedro Garcia, Santiago. Cuenta con un drea de clénde  [Enel Enero-Marzo, esta obra se € Informacién 8,064,749.07 1,541,290.15 1,163,328.98 891,498.42 921,663.06 630,393.31 220,550.30
Textil , Pedro Garcia, en Santiago. Caballeros 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribucién interna consiste en:  |porceso de evaluacion y revisién. 31.01.:2023
area de trabajo, area de oficinas, aulas y bafios. 1]
» . . Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el —
1 (:onst(uf:clon de una Funeraria !\Aumcnpal, enel Jaiias Al NGHE Espaillat | Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las én:eas: En el trisme E Marzo, la obra se en el 95% de obra 15,065,876.53 2,879,306.83 2,506,675.30 1,784,815.48 BRI
municipio Jamao al Norte, Espaillat dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, bafios, |de ejecucion. En proceso de equipamiento. 12-01-2023 16-03-2023
cuarto frio, cuarto de preparacion, cafeteria, marquesina y
parqueos.
_ o Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en S pervitiy: cubliadanis r——
15 Ccns_trl{ccnon de Urja Funerarla Municipal, en la Monte Cristi Monte Cristi Monte Cristi. Esta cuenta con I_as srgulen!es dreas: dos capullaf, En el me Ei Marzo, la Pbra_se en el 90% obra 15,691,820.44 2,998,933.76 3,604,406.84 2,739,677.94 2,156,747.48 ket
provincia Monte Cristi sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, bafios, cuarto frio, [de ejecucion. En proceso de equipamiento. 11012023
cuarto de preparacién, cafeteria, marquesina y parqueos. s
6n de una (- ia en el
Matas de Farfan, provincia San Juan, con un area total de 400 m2,
Co ccid U el drea ion de la es de 220 m2 distribuidas de y ” = = 8,297,134.28
1 |Copeirieolon da tina Panadarla PoStriEen | LasMatasde | i o ot maner un v e pessereite puribuidss do Ena i 18 Glia 8 enel 0% Presesped 9,502,954.33 183144112 1,776,079.97 3,190,172.38 1,499,440.81
¢! distrito municipal de Carrera de Yegua are! empaque y enfriamiento, drea de expendio, almacén para materia |9¢ &ecucion. g
prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa,
baiios, parqueos, etc.
Construccion de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza,
municipio Vicente Noble. Cuenta con un drea de construccién de
. 135 m2 en dos niveles. Cuya distribucién interna consiste en: X Prerecepcion 7,957,467.60
e ° Enero-M . ,957,467.
17 g°"fs"u??'°.? d ‘.II (;erjtt; cde Madres para la Quita Coraza Barahona |entrada, area de lavado en seco, area de corte, inspeccion y 5::' s i Iniohra se; enel70%| 7 032023 Superv 7,076,453.52 1,415,290.71 2,223,678.26 2,789,585.70 1,528,912.93
onfeccion Textil Quita Coraza empaque, area de maquinas, oficinas, bafios, salon multiusos y Aseyeion. 21.03-2023
aula.
c i6n de una a faen el el Pino,
» . 3 provincia Dajabén, con un drea total de 557.96 m2, el irea
Construccién Panaderia Reposteria y Salén i6n de la ia es de 220 m2 distribuidas de la En el tri - - li b | 459, | Supervisiony cubicacién de 6,797,963.21
18 [Multiuso La Buena icipio El El Pino Dajabon siguiente manera: un 4rea de preparacion, fermentador, cocina, d::,g ol A oTa Sa ene Obra. 11,287,740.01 2,257,548.00 1,575,139.95 1,575,139.95 1,390,135.31
Pino empaque y enfriamiento, area de expendio, almacén para materia Fjecuelon; 29-09-2022
prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa,
barios, parqueos, etc.
c i6n de una ria en el municipio Las
Matas de Farfan, con un area total de 400.00 m2, el area
" i - i6n de la ia es de 236.564 m2 distribuidas de la . . i ’ 6,845,851.80
19 ncd""s":c‘::"’; Panaderiay Reposteria Las L“FM;""S % | Sanduan |siguiente manera: un area de i cocina, 5" el trismestre Enero-Marzo, Ia obra se e o i a0ms L 8,201,810.36 1,640,362.07 2,070,982.12 903,296.61 903,296.61 642,931.62 684,982.77
atas de Farfan aitan empaque y enfriamiento, area de expendio, almacén para materia |J¢ €jecucion. -
prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa,
baiios, parqueos, etc.
c i6n de una i a en el municipio Las
s deitay Ropostaria Matas de Farfan, con un area total de 886.67 m2, el 4rea
onstruccién Panaderia y Reposteria La construccién de la panaderia es de 607.82 m2 distribuidas de la
i " d . S - 2,941,330.43
20 |Leonor, paraje La Leonor, municipio San Sanlgnacloda’ ( Santags. |l oot e in drea'de i6 cocina,  |EN €l trisme - taobrase eneld0% Supervisish 8,811,720.88 1,762,344.18 1,178,986.25
2 Sabaneta Rodriguez e G ) i " |de ejecucion. . 24-03-2023
Ignacio de Sabaneta que y darea de expendio, almacén para materia ‘
prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa,
bafios, parqueos, etc. -
Construccién de 4 viviendas econémicas en Santo
y < - . . - . N 2,953,624.29
21 |Santo Domingo y Una vivienda en San Diferentes Dm0 6n de 4 viviendas eco cuatroen  [En el trismestre E: , la obra se en el 60% y Cubicacion 568292771 1136,586.64 778,019.01 540,685.10 498,334.64
S Municipios F i Santo Domingo y una en San Cristobal. de ejecucion. 09-05-2022
Cristébal. San Cristobal
Total 327,470,763.01 59,733,323.85 54,101,692.11 41,935,766.86 31,069,856.28 20,268,879.29 20,493,667.62 13,435,143.11 8,331,545.34 4,630,457.63 4,481,297.54 1,401,922.12 433,250.19 859,352.99 493,064.27 261,669,219.20

Arq. Francis Bussi
Coordinadora de Arquitectura




