

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto														
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	PAGADO	
21	Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres.	En el trimestre Octubre - Diciembre, la obra se encuentra en el 5% de ejecución.	Viaje de supervisión 16-10-2019 30-10-2019 2019	5,842,314.20	1,116,550.71													1,116,550.71
22	Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro García, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños.	En el trimestre Octubre - Diciembre, la obra se encuentra en el 40% de ejecución.	Viaje de supervisión 16-10-2019 30-10-2019 2019	11,321,592.55	2,163,720.02	1,845,817.41	1,313,274.51											5,322,811.94
23	Construcción de un Centro de Confección Textil, Pedro García, en Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro García, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños.	En el trimestre Octubre - Diciembre, la obra se encuentra en el 40% de ejecución.	Viaje de supervisión 16-10-2019 30-10-2019 2019	8,064,749.07	1,541,290.15	1,163,328.98												2,704,619.13
24	Construcción Funeraria Hato del Yaque, en Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Santiago ,con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Octubre - Diciembre, la obra se encuentra en el 50% de ejecución.	Viaje de supervisión 09-10-2019 18-11-2019	20,849,524.25	3,984,645.52	3,380,070.11	2,079,462.95	\$ 2,710,453.34										12,154,631.92
25	Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espaillat	Jamao al Norte	Espaillat	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Octubre - Diciembre, la obra se encuentra en el 5% de ejecución.	Viaje de supervisión 18-10-2019 13-11-2019	15,065,876.53	2,879,306.83													2,879,306.83
26	Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi	Monte Cristi	Monte Cristi	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Octubre - Diciembre, la obra se encuentra en el 7% de ejecución.	Viaje de supervisión 18-10-2019 13-11-2019	15,691,820.44	2,998,933.76													2,998,933.76
Total							443,279,771.94	78,995,051.80	61,961,605.49	42,790,154.93	31,612,196.75	20,334,780.75	16,838,874.48	14,010,713.90	4,902,421.67	2,973,560.86	2,861,453.10	572,100.33	278,286,164.25		