



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
 Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"
 Gustavo Mejía Ricart No. 73 Esq. Agustín Lara, 7mo piso, Ens. Serralles, Santo Domingo, R.D.
 TEL. 809-683-3591. Fax: 809-683-3888.
 www.fonper.gov.do. RNC: 401-51381-1

DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Calendario de Ejecución
		Municipio	Provincia		
1	Construcción 240 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 16 lotes de 15 Viviendas cada uno	Mogollón, San J. Maguana	San Juan	Lote 1, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Mogollón, San J. Maguana		Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Mogollón y María Dionisio		Lote 3, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		María Dionisio		Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		María Dionisio		Lote 5, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		María Dionisio y La Ciénaga		Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		La Ciénaga		Lote 7, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		La Ciénaga y Los Cerros		Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Los Cerros		Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Los cerros, Lava Pie		Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Lava Pie		Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Lava Pie y San Ramón		Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Lava Pie y San Ramón		Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		San Ramón		Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		San Ramón y Las Charcas		Lote 15, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Las Charcas		Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
2	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames)	Diferentes sectores de Santo Domingo.	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de: 32.10, 52.06m ² , 80m ² respectivamente.	En proceso de reapertura*
3	Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga	Distrito municipal Sabana Larga, Comendador	Elias Piña	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m ² divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En proceso de reapertura*
4	Construcción 150 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno	Vallejuelo, San Juan Maguana	San Juan	Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Vallejuelo, Las Flores y Las Zanjás		Lote 2, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Las Flores, Las Zanjás y Las Zanjás Centro		Lote 3, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Los Fundos, Las Zanjás y Zanja Centro		Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Los Fundos, Las Zanjás		Lote 5, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Las Charcas		Lote 6, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
		Las Charcas/Rincon Caliente/Mogollon		Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
				Lote 8, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
				Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
				Lote 10, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En proceso de reapertura*
5	Construcción de 5 viviendas Económicas en Santiago (Brunilda, Rosa Iris, Isabel Castillo, Mariana Castillo y María crecencia)	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción y reconstrucción de 5 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.12m ² , 47.68m ² , 55.11m ² , y las reconstrucciones con un área de 83.83m ² y 70.68 m ² , respectivamente.	En proceso de reapertura*
6	Construcción de 1 Destacamento Policial, en el distrito municipal Quita Coraza	Vicente Noble	Barahona	Construcción de destacamento policial en el Distrito Municipal de Quita Coraza, municipio Vicente noble, con el objetivo de fortalecer la seguridad de sus habitantes. Cuenta con un área de construcción de 205.14m ² . Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, un dormitorio, comedor/cocina y una cárcel dividida en dos partes (hombre y mujeres).	En proceso de reapertura*
7	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios (3era etapa) (Delia Díaz, Frank Recio, Carlo Montilla, Rufina Collado y Marisol Rodríguez)	Diferente Sectores de Santo Domingo	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 60.41 m ² , 80 m ² , 77 m ² , y dos de 56.69 m ² respectivamente.	En proceso de reapertura*

8	Construcción Panadería Repostería en Tabara Arriba	Tabara Arriba	Azuá	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Tabara Arriba, Azuá, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En proceso de reapertura*
9	Construcción Play de Baseball Sector la Emboscada	Cienfuegos	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuegos, Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m2, y contará con las siguientes facilidades: área de juego, área de graderías, dogouts, back Stop, cuarto de máquinas, cisterna y verja perimetra.	En proceso de reapertura*
10	Construcción Panadería Repostería La Cumbre	La Cumbre	Santiago	Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En proceso de reapertura*
11	Destacamento Policial, La Cumbre, Santiago.	La Cumbre	Santiago	Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres.	En proceso de reapertura*
12	Construcción Centro de Confección Textil la Cumbre	La Cumbre	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil ubicado en La Cumbre, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños.	En proceso de reapertura*
13	Construcción Centro de Confección Textil	Pedro García	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro García, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños.	En proceso de reapertura*
14	Construcción de Play Baseball Mambuiche	Gurabo	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m2, y contará con las siguientes facilidades: área de juego, área de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de máquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada.	En proceso de reapertura*
15	Construcción Funeraria Hato del Yaque	Hato del Yaque	Santiago	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Santiago, con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En proceso de reapertura*
16	Construcción de 7 viviendas, Terminación de 1 vivienda y Reparación 2 vivienda Economica ,	Diferentes Sectores	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago.	En proceso de reapertura*
17	Construcción de 6 viviendas, Terminación de 3 viviendas y Reparación de 1 vivienda Economica, en diferentes Sectores de Provincia Santiago	Diferentes Sectores	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago.	En proceso de reapertura*
18	Construccion de Funeraria Municipal Jamao al Norte	Jamao al Norte	Españillat	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en la provincia Españillat, con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	Supervisión y cubicación 25-05-2020
19	Contruccion de funeraria Municipal Provincia Monte Cristi.	Monte Cristi	Monte Cristi	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en Monte Cristi, con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En proceso de reapertura*
20	Construcción de Panadería y Repostería en la comunidad Villa Carmen	Matas de Farfán	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfán, provincia San Juan, con un área total de 531.72 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	Colocación en posesión del contratista en la Obra . 25-05-2020
21	Construcción de Panadería y Repostería en el Distrito Municipal Carrera de Yegua.	Matas de Farfán	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfán, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	Colocación en posesión del contratista en la Obra . 25-05-2020

22	Construcción Nave Textil en el Distrito Municipal Quita Coraza.	Vicente Noble	Barahona	Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, área de lavado en seco, área de corte, inspección y empaque, área de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula.	Colocación en posesión del contratista en la Obra . 25-05-2020
23	Construcción Panadería y Repostería y Salón Multiuso, la Buena Esperanza.	El Pino	Dajabón	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	Colocación en posesión del contratista en la Obra . 28-05-2020
24	Construcción panadería y Repostería La Leonor.	San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Leonor en el municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, con un área total de 866.67 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	Colocación en posesión del contratista en la Obra . 28-05-2020
25	Reconstrucción de la Verja Perimetral y Reparación de Cancha Club Deportivo Nuevos Horizontes.	Santiago de los Caballeros	Santiago	El proyecto de reconstrucción de la verja perimetral y reparación de la cancha del Club Deportivo Nuevos Horizontes, consiste en la intervención total de la verja perimetral que cuenta con una extensión de 207.03 metros, de los cuales 106.83 metros serán demolidos para su posterior reconstrucción y 100. 20 metros serán reparados. La reparación de la verja consiste en el resane de los muros y pintura general. La reparación de la cancha incluye la pintura del área de juego y el suministro e instalación de dos tableros con sus respectivos aros y mallas.	En proceso de reapertura*

***NOTA:**

Se autoriza la reanudación de los trabajos de construcción a nivel nacional a partir del 20 de mayo 2020, atendiendo a las disposiciones del Poder Ejecutivo que declara al país en estado de emergencia con la finalidad de realizar las acciones necesarias para evitar la expansión del coronavirus COVID-19 en la República Dominicana.

ELABORADO POR:



 Arq. Francis Bussal
 Arquitecto