


#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)														
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	PAGADO	
18	Construcción Funeraria Hato del Yaque, en Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consisten en la contrucción de una funeraria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Santiago ,con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Enero - Marzo, la obra se encuentra en el 78% de ejecución.	Viaje de supervisión 30-01-2020 06-02-2020 19-03-2020	20,849,524.25	3,984,645.52	3,380,070.11	2,079,462.95	2,710,453.34	3,345,356.31	2,986,314.85							18,486,303.08	
19	Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espaillat	Jamao al Norte	Espaillat	Este proyecto consisten en la contrucción de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Enero - Marzo, la obra se encuentra en el 20% de ejecución.	Viaje de supervisión 06-02-2020 19-02-2020 18-03-2020	15,065,876.53	2,879,306.83	2,506,675.30											5,385,982.13	
20	Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi	Monte Cristi	Monte Cristi	Este proyecto consisten en la contrucción de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Enero - Marzo, la obra se encuentra en el 44% de ejecución.	Viaje de supervisión 23-01-2020 13-02-2020	15,691,820.44	2,998,933.76	3,604,406.84											6,603,340.60	
Total							421,798,034.68	75,111,376.72	63,903,727.05	43,625,299.93	33,545,622.75	24,529,316.86	23,614,266.51	13,186,840.40	8,705,640.50	5,006,863.44	3,332,373.57	1,305,146.35			296,299,724.27


 Arq. Francis Bussal
 ARQUITECTA