



| #            | Nombre de Proyecto   | Ubicación                  |                               | Descripción del Proyecto  | Informe de Seguimiento  | Calendario de Ejecución   | Informes del Presupuesto (Cubicaciones) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                       |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|              |  | Municipio                  | Provincia                     |   |   |   | Monto Contrato + Adenda                 | Avance               | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                | 13                | PAGADO                |
| 10           | Construcción Play de Baseball Mambuiche, Sector Gurabo, Santiago                                   | Santiago de los Caballeros | Santiago                      | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m2, y contará con las siguientes facilidades: área de juego, área de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de máquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada.   | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 90% de ejecución. | Supervisión<br>24-05-2022   | 19,144,863.21                           | 3,658,860.15         | 2,340,642.11         | 1,798,397.68         | 2,520,021.65         | 3,067,171.14         |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   | 13,385,092.63     |                       |
| 11           | Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre  | Santiago de los Caballeros | Santiago                      | Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres.   | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 96% de ejecución. | Supervisión y pre recepción de obra<br>04-04-2022<br>24-05-2022<br>06-2022<br>07- | 5,842,314.20                            | 1,116,560.71         | 1,234,613.73         | 1,243,677.22         |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 3,594,841.66          |
| 12           | Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre  | Santiago de los Caballeros | Santiago                      | Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro García, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 428.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salón multiusos y baños.  | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 90% de ejecución. | Supervisión y cubicación<br>04-04-2022<br>05-2022<br>06-2022<br>24-03-            | 11,321,592.55                           | 2,163,720.02         | 1,846,817.41         | 1,313,274.51         | 1,593,307.83         | 682,602.46           | 1,032,683.98         |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 8,631,406.21          |
| 13           | Construcción de un Centro de Confección Textil, Pedro García, en Santiago.                         | Santiago de los Caballeros | Santiago                      | Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro García, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños.  | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 65% de ejecución. | Supervisión<br>04-04-2022   | 8,064,749.07                            | 1,541,290.15         | 1,163,328.98         | 891,498.42           | 921,663.06           | 630,393.31           | 220,550.30           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 5,368,724.22          |
| 14           | Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espallat                  | Jamao al Norte             | Espallat                      | Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.   | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 70% de ejecución. | Supervisión de obra<br>01-06-2022<br>07-06-2022                                   | 15,065,876.53                           | 2,879,306.83         | 2,506,676.30         | 1,784,816.48         |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 7,170,797.61          |
| 15           | Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi                              | Monte Cristi               | Monte Cristi                  | Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.   | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 80% de ejecución. | Supervisión y cubicación<br>05-05-2022<br>06-2022<br>09-28-2022<br>06-2022        | 15,691,820.44                           | 2,998,933.76         | 3,604,406.84         | 2,739,677.94         |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 9,343,018.54          |
| 16           | Construcción de Una Panadería Repostería en el distrito municipal de Carrera de Yegua              | Las Matas de Farfan        | San Juan                      | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 80% de ejecución. | Cubicación y supervisión<br>20-06-2022  | 9,582,954.33                            | 1,831,441.12         | 1,776,079.97         | 3,190,172.38         |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 6,797,693.47          |
| 17           | Construcción del Centro de Madres para la Confección Textil Quita Coraza                           | Quita Coraza               | Barahona                      | Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, área de lavado en seco, área de corte, inspección y empaque, área de máquinas, oficinas, baños, salón multiusos y aula.   | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 70% de ejecución. | Verificación estatus de terreno<br>29-03-2022                                     | 7,076,463.52                            | 1,416,280.71         | 2,223,878.26         |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 3,638,968.97          |
| 18           | Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino           | El Pino                    | Dajabon                       | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.           | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 45% de ejecución. | Supervisión y cubicación de Obra.<br>18-01-2022<br>28-01-2022                     | 11,287,740.01                           | 2,257,548.00         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 2,257,548.00          |
| 19           | Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farán   | Las Matas de Farfan        | San Juan                      | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área construcción de la panadería es de 230.54 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.               | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 80% de ejecución. | Cubicación y supervisión<br>20-10-2020  | 8,201,810.36                            | 1,640,362.07         | 2,070,982.12         |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 3,711,344.19          |
| 20           | Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta | San Ignacio de Sabaneta    | Santiago Rodríguez            | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.               | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 20% de ejecución. | Supervisión<br>25-04-2022<br>17-06-2022   | 8,811,720.88                            | 1,762,344.18         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 1,762,344.18          |
| 21           | Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.           | Diferentes Municipios      | Santo Domingo y San Cristóbal | Construcción de 4 viviendas económicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristóbal.   | En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 60% de ejecución. | Supervisión y Cubicación<br>09-05-2022  | 5,682,927.71                            | 1,136,685.64         | 778,019.01           | 540,685.10           | 498,334.64           |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 2,953,624.29          |
| <b>Total</b> |  |                            |                               |   |   |   | <b>345,865,792.13</b>                   | <b>62,841,657.47</b> | <b>53,434,041.75</b> | <b>37,951,319.59</b> | <b>23,266,380.68</b> | <b>20,875,549.31</b> | <b>15,648,797.81</b> | <b>10,785,003.03</b> | <b>6,300,740.25</b> | <b>3,827,862.72</b> | <b>3,431,347.78</b> | <b>1,905,146.35</b> | <b>1,227,250.77</b> | <b>859,352.99</b> | <b>493,064.27</b> | <b>242,247,514.77</b> |

*Francis Bussi*  
Arq. Francis Bussi

