



#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)															
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PAGADO
10	Construcción Play de Baseball Mambuche, Sector Gurabo, Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m <sup>2</sup> , y contará con las siguientes facilidades: área de juego, área de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de máquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 80% de ejecución.	Supervisión 07-07-2022 19-07-2022	19,144,863.21	3,658,860.15	2,340,642.11	1,788,397.68	2,520,021.65	3,067,171.14	4,186,198.08								17,571,290.71	
11	Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m <sup>2</sup> , área de construcción de 150.14m <sup>2</sup> en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 96% de ejecución.	Prerecepción de obra 05-07-2022	5,842,314.20	1,116,550.71	1,234,613.73	1,243,677.22												3,594,841.66
12	Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro García, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m <sup>2</sup> en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Supervisión y cubicación 25-08-2022 31-08-2022	11,321,692.65	2,163,720.02	1,845,817.41	1,313,274.51	1,693,307.83	682,602.46	1,032,683.98	732,478.18								9,363,885.39
13	Construcción de un Centro de Confección Textil, Pedro García, en Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro García, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m <sup>2</sup> en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 65% de ejecución.	Supervisión 04-04-2022	8,054,749.07	1,641,290.15	1,163,328.98	891,498.42	921,663.06	630,393.31	220,550.30									5,368,724.22
14	Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espallat	Jamao al Norte	Espallat	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Supervisión de obra 06-07-2022	15,065,876.53	2,879,306.83	2,606,675.30	1,784,815.48												7,170,797.61
15	Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi	Monte Cristi	Monte Cristi	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 80% de ejecución.	Supervisión y Cubicación de obra 26-07-2022	15,691,820.44	2,998,933.76	3,604,406.84	2,739,677.94	2,156,747.48											11,499,766.02
16	Construcción de Una Panadería Repostería en el distrito municipal de Carrera de Yegua	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 220 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 80% de ejecución.	Cubicación y supervisión 20-06-2022	9,682,954.33	1,831,441.12	1,776,079.97	3,180,172.38												6,797,693.47
17	Construcción del Centro de Madres para la Confección Textil Quita Coraza	Quita Coraza	Barahona	Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 138 m <sup>2</sup> en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, área de lavado en seco, área de corte, inspección y empaque, área de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Verificación estatus de terreno 29-03-2022	7,076,463.62	1,415,290.71	2,223,678.26													3,638,968.97
18	Construcción Panadería Repostería y Salón Multifuso La Buena Esperanza, municipio El Pino	El Pino	Dajabon	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 220 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 45% de ejecución.	Supervisión y cubicación de Obra. 29-09-2022	11,287,740.01	2,257,648.00	1,575,139.95													3,832,687.95
19	Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farán	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 236.54 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 80% de ejecución.	Cubicación y supervisión 20-10-2020	8,201,810.36	1,640,362.07	2,070,982.12	903,296.61												4,614,640.80
20	Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta	San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 886.67 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 607.82 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 20% de ejecución.	Supervisión 25-04-2022 17-06-2022	8,811,720.88	1,762,344.18														1,762,344.18
21	Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.	Diferentes Municipios	Santo Domingo y San Cristóbal	Construcción de 4 viviendas económicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristóbal.	En el trimestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Supervisión y Cubicación 09-05-2022	5,682,927.71	1,136,685.54	778,019.01	540,685.10	498,334.64											2,953,624.29
<b>Total</b>							<b>345,865,792.13</b>	<b>62,841,657.47</b>	<b>55,009,141.70</b>	<b>38,454,616.20</b>	<b>25,423,128.16</b>	<b>20,875,549.31</b>	<b>19,834,955.89</b>	<b>12,210,177.84</b>	<b>7,295,707.02</b>	<b>3,827,862.72</b>	<b>3,431,347.78</b>	<b>1,920,859.80</b>	<b>1,227,250.77</b>	<b>859,352.99</b>	<b>493,064.27</b>	<b>254,104,751.92</b>

  
Arq. Francis Bussi

