

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Resolución No. CCC-66-2022.

Enmienda No. 2

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo la una de la tarde (1:00 P.M.), del día veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron en el salón de conferencia del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), sito en la cuarta planta del Edificio Gubernamental, Dr. Rafael Kasse Acta, ubicado en la Av. Gustavo Mejía Ricart esquina Agustín Lara, los miembros del Comité de Compras y Contrataciones del FONPER ("Comité"), señores Omar Cohen, Presidente en funciones; Marleny Medrano, Directora Administrativa Financiera; Luis A. Moquete Pelletier, Consultor Jurídico; Aida Pardilla, Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo y Víctor Hilario, Encargado Interino de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), con el objeto de realizar una modificación al cronograma del proceso para la "Adquisición de mobiliarios para los proyectos iniciados y no terminados en la pasada gestión gubernamental 2016-2020." Referencia: FONPER-CCC-CP-2022-0009

1. En fecha día 6 de octubre del 2022, mediante Acta No. CCC-54-2022 el Comité de Compras y Contrataciones del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) autorizó la realización del proceso por comparación de precios para la "Adquisición de mobiliarios para los proyectos iniciados y no terminados en la pasada gestión gubernamental 2016-2020." Referencia: FONPER-CCC-CP-2022-0009. En esa misma Acta designó a los Peritos Técnicos de las evaluaciones de las propuestas a los señores Maritza Ortiz, Francis Bussi y Tomás Mendoza.
2. En fecha 7 de octubre del 2022 se realizó la convocatoria en el Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y en la página web del FONPER (www.fonper.gob.do).
3. Hasta el 18 de octubre del 2022 a las 10:15 a.m., los oferentes presentaron las ofertas Técnicas y Económicas, tanto físicas como digital.
4. El 18 de octubre del 2022, a las 2:30 p.m., se intentó iniciar la apertura de los Sobres A, Oferta Técnica en el Portal Transaccional, conforme se estableció en el cronograma. Sin embargo, debido a un fallo técnico imputable al Portal Transaccional de la DGCP, las ofertas en el mismo no abrieron, a pesar del intento realizado por un espacio de tiempo razonable. Esta incidencia se hizo




VMHL

constar en el acta notarial levantada al efecto por la Dra. Isabel Paulino Paulino, abogada notario público para el número del Distrito Nacional. Por estas mismas razones, tampoco fueron abiertos las ofertas presentadas de manera física.

5. Inmediatamente ocurrió esta incidencia, la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del FONPER informó a la DGCP, en calidad de Órgano Rector y administrador del Portal Transaccional vía correo electrónico, a los fines de buscar una solución a la misma, generándose el reclamo No. 109603.
6. En el día de hoy, la DGCP recomendó a la Unidad Operativa de Compras, que a su vez solicitó a este Comité vía correo electrónico, la modificación del cronograma del proceso para la "Adquisición de mobiliarios para los proyectos iniciados y no terminados en la pasada gestión gubernamental 2016-2020." Referencia: FONPER-CCC-CP-2022-0009, a los fines de que se concluya el mismo, siguiendo las actividades subsecuentes a la recepción de las propuestas.

Por tales motivos, el Comité de Compras y Contrataciones del FONPER,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICA el numeral 1.8 contentivo del Cronograma del Pliego de Condiciones Específicas para la "Adquisición de mobiliarios para los proyectos iniciados y no terminados en la pasada gestión gubernamental 2016-2020." Referencia: FONPER-CCC-CP-2022-0009, a partir de la actividad denominada "Apertura de Ofertas Técnicas "Sobre A", para que en lo adelante diga lo siguiente:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la Comparación de Precios.	Viernes 7 de octubre 2022 10:15 a.m.
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el miércoles 12 de octubre 2022 a las 3:15 p. m.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	viernes 14 de octubre 2022 a las 12:45 p. m.
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B"	Hasta el martes 18 de octubre del 2022 a las 10:15 a.m.
5. Apertura de Ofertas Técnica "Sobre A"	Miércoles 26 de octubre 2022 a las 10:00 a.m.

[Handwritten signatures and initials]
D.P.
V.M.H.L.

6. Verificación, Validación e Informe de Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Martes 1 noviembre 2022 a las 1:00 p.m.
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Martes 1 noviembre 2022 a las 3:00 p.m.
8. Periodo de subsanación de ofertas	Viernes 4 de noviembre 2022 a las 2:00 p.m.
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	Lunes 7 de noviembre 2022 a las 2:00 p.m.
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Lunes 7 de noviembre 2022 a las 3:00 p.m.
11. Apertura de Ofertas Económica "Sobre B"	Miércoles 8 de noviembre 2022 a las 10:00 a.m.
12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Viernes 11 de noviembre 2022 a las 12:00 m
13. Adjudicación	Viernes 11 de noviembre 2022 a las 1:00 p.m
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Viernes 11 de noviembre 2022 a las 3:00 p.m
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el miércoles 16 de noviembre 2022 a las 2:00 p.m.
16. Suscripción del Contrato	Viernes 18 de noviembre 2022 a las 2:00pm
17. Publicación de los Contratos en el portal institucional y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Martes 22 de noviembre 2022 a las 3:00 pm

SEGUNDO: ORDENA que se proceda de forma inmediata a la publicación y comunicación de la presente resolución, tanto en el portal del FONPER como en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas a los fines de dar cumplimiento al Principio de Transparencia y Publicidad establecido en el Artículo 3 de la Ley No. 340-06, así como del Artículo 69 del Reglamento de Aplicación No. 543-12.

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la presente reunión a las tres y cincuenta minutos de la tarde (3:50 p.m.), los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones firman la presente Resolución en señal de aprobación y conformidad con su contenido, en la fecha, mes y año anteriormente indicado.

pp

O.P.

VMHL

[Handwritten mark]

Por el Comité de Compras y Contrataciones



Omar Cohen
Presidente en funciones



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



Luis A. Moquete
Consultor Jurídico



Victor Hilario
Encargado Interino de la OAI



Aida Pardilla
Encargada del Departamento Planificación y Desarrollo